

PROIECT

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ
HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Devizului general actualizat REST DE EXECUTAT pentru continuarea lucrărilor de “Reabilitare îmbrăcăminte drumuri modernizate prin Programul SAPARD din Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț” și “Modernizare rețea de drumuri de interes local în satele Lunca și Nemțișor, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț”

Consiliul local al Comunei Vânători-Neamț, județul Neamț;

Având în vedere:

- Raportul de aprobare al primarului comunei Vânători-Neamț și Raportul de specialitate comun al Compartimentului Proiecte, Programe-Dezvoltare Locală și al Serviciului Financiar-Contabil Impozite și Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători-Neamț, înregistrate cu nr. 5013 din 19.09.2022;
- ORDONANTA DE URGENTA nr. 95 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny";
- Ordinul nr. 1333 din 21.09.2021 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor ORDONANTEI DE URGENTA nr. 95 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4, alin. (1), lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021.
- Lista obiectivelor de investiții finanțate prin Programul național de investiții "Anghel Saligny" publicată în 11.08.2022 pe pagina Ministerului Dezvoltării ;
- Adresa nr. 102519/06.09.2022 transmisă de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;
- Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și d), art. 139 alin. (3) și al prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Devizul general actualizat REST DE EXECUTAT pentru continuarea lucrărilor de “Reabilitare îmbrăcăminte drumuri modernizate prin Programul SAPARD din Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț” și ”Modernizare rețea de drumuri de interes local în satele Lunca și Nemțișor, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț”, potrivit Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții *“Modernizare drumuri în satul Vânători – Neamț, Județul Neamț”*, potrivit Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă **RESTUL DE EXECUTAT** pentru continuarea lucrărilor de **“Reabilitare îmbrăcăminte drumuri modernizate prin Programul SAPARD din Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț” și ”Modernizare rețea de drumuri de interes local în satele Lunca și Nemțișor, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț”**, în cuantum de **7.630.751,41** lei inclusiv TVA, din care **C+M 7.388.982,63** lei inclusiv TVA.

Art.4. Orice dispoziție contrară prezentei hotărâri se abrogă.

Art. 5. Primarul comunei va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;

Art. 6. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor interesate.

**Inițiator,
Primarul comunei Vânători-Neamț
jr. Maria PETRARIU**

**Avizat pt. legalitate
Secretar general al UAT,
Alina-Iuliana FLOȘ**

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA VÂNĂTORI NEAMȚ
Str. Ștefan cel Mare, nr.174
Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251307
e-mail: comunavinatorineamt@gmail.com

Nr. 5013 din 19.09.2022

Aprob,
Primar,
jr. Maria PETRARIU

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Devizului general actualizat REST DE EXECUTAT pentru continuarea lucrărilor de “Reabilitare îmbrăcăminte drumuri modernizate prin Programul SAPARD din Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț” și ”Modernizare rețea de drumuri de interes local în satele Lunca și Nemțșor, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț”

În temeiul:

- ORDONANTA DE URGENTA nr. 95 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny"
 - Ordinul nr. 1333 din 21.09.2021 privind aprobarea nomelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor ORDONANTEI DE URGENTA nr. 95 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4, alin. (1), lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021.
 - Lista obiectivelor de investiții finanțate prin Programul național de investiții "Anghel Saligny" publicată în 11.08.2022 pe pagina Ministerului Dezvoltării
 - Adresa nr. 102519/06.09.2022 transmisă de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
 - Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și d), art. 139 alin. (3) și al prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere OMDLPA nr. 1333/2021 privind aprobarea nomelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor ORDONANTEI DE URGENTA nr. 95 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", este necesar aprobarea Devizului general actualizat -REST DE EXECUTAT, elaborat de SC ALIDO PROIECT SRL și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru continuarea lucrărilor de **“Reabilitare îmbrăcăminte drumuri modernizate prin Programul SAPARD din Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț” și ”Modernizare rețea de drumuri de interes local în satele Lunca și Nemțșor, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț”**.

- RESTUL DE EXECUTAT pentru continuarea lucrărilor de “Reabilitare îmbrăcăminte drumuri modernizate prin Programul SAPARD din Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț” și ”Modernizare rețea de drumuri de interes local în satele Lunca și Nemțișor, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț”, este de 7.630.751,41 lei inclusiv TVA, din care C+M 7.388.982,63 lei inclusiv TVA.

Conform celor precizate mai sus este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Devizului general actualizat REST DE EXECUTAT pentru continuarea lucrărilor de “Reabilitare îmbrăcăminte drumuri modernizate prin Programul SAPARD din Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț” și ”Modernizare rețea de drumuri de interes local în satele Lunca și Nemțișor, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț”.

Compartiment Proiecte-programe, Dezvoltare Locală

Serviciul Financiar-Contabil Impozite și Taxe

Inspector de specialitate,

Șef serviciu.

Elena COȘOFREȚ

Elena AVĂDANEI-ROȘU

Inspector principal,

Oana-Maria IFTODE

R O M Â N I A
JUDEȚUL NEAMȚ
- PRIMAR –
Nr. 5013 din 19.09.2022

RAPORT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Devizului general actualizat REST DE EXECUTAT pentru continuarea lucrărilor de “Reabilitare îmbrăcăminte drumuri modernizate prin Programul SAPARD din Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț” și ”Modernizare rețea de drumuri de interes local în satele Lunca și Nemțișor, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț”

În temeiul:

- ORDONANTA DE URGENTA nr. 95 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny"
- Ordinul nr. 1333 din 21.09.2021 privind aprobarea nomelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor ORDONANTEI DE URGENTA nr. 95 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4, alin. (1), lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021.
- Lista obiectivelor de investiții finanțate prin Programul național de investiții "Anghel Saligny" publicată în 11.08.2022 pe pagina Ministerului Dezvoltării
- Adresa nr. 102519/06.09.2022 transmisă de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
- Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și d), art. 139 alin. (3) și al prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere OMDLPA nr. 1333/2021 privind aprobarea nomelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor ORDONANTEI DE URGENTA nr. 95 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", este necesar aprobarea Devizului general actualizat -REST DE EXECUTAT, elaborat de SC ALIDO PROIECT SRL și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru continuarea lucrărilor de **“Reabilitare îmbrăcăminte drumuri modernizate prin Programul SAPARD din Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț” și ”Modernizare rețea de drumuri de interes local în satele Lunca și Nemțișor, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț”**.

- RESTUL DE EXECUTAT pentru continuarea lucrărilor de “Reabilitare îmbrăcăminte drumuri modernizate prin Programul SAPARD din Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț” și ”Modernizare rețea de drumuri de interes local în satele Lunca și Nemțișor, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț”, este de 7.630.751,41 lei inclusiv TVA, din care C+M 7.388.982,63 lei inclusiv TVA.

Conform celor precizate mai sus este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Devizului general actualizat REST DE EXECUTAT pentru continuarea lucrărilor de “Reabilitare îmbrăcăminte drumuri modernizate prin Programul SAPARD din Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț” și ”Modernizare rețea de drumuri de interes local în satele Lunca și Nemțișor, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț”

**Inițiator,
Primar,
jr. Maria PETRARIU**