

GRAFIC DE EXECUTIE
ÎNFIINȚARE CENTRU SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL "ȚINUTUL ZIMBRILOR"

Obiect	Luna																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Derularea procedurii de achizitie	█	█																
Comisioane, cote, taxe				█														
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor					█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Proiectare si studii			█	█	█													
Executia lucrarilor					█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█		
Asistenta tehnica					█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█			
Autorizare functionare centru																	█	█

Intocmit

arh. Dobre Smaranda



BIROU DE PROIECTARE
Atelier S37
 CUI: 23574507 IAȘI
 J2/12536/2017 ROMÂNIA

